



**École
Notre-Dame-
de-la-Garde**

Chantier de construction

ÉDIFICE PRINCIPAL: 755, Brault.


5 JUIN 2023 – 30 OCTOBRE 2023

- * Phase 1: démolition de la brique.
- * Phase 2: entrée principale et construction des façades.
- * Phase 3: structure de la façade (côté Brault) & fenêtres.
- * Phase 4: maçonnerie et portes extérieures.



PHASE I 5 JUIN AU 25 JUIN 2023 – DÉMOLITION DE LA BRIQUE – CÔTÉ SUD – RUELLE


TRAVAUX DE SOIR & FINS DE SEMAINE – À PARTIR DE 16H00 SAUF LE MERCREDI (14H30)



L'entrée et la sortie des élèves de la ruelle seront déviées vers le côté – église.




**PHASE II 26 JUIN 2023 – 21 JUILLET 2023 – STRUCTURE PORTE PRINCIPALE –
STRUCTURE CÔTÉ NORD – ÉGLISE
TRAVAUX DE JOUR**



L'entrée principale sera accessible jusqu'au 17 juillet 2023.
Pas d'accès de la cour d'école durant l'été.



PHASE III 7 AOÛT 2023 – 28 AOÛT 2023 – STRUCTURE & FENÊTRES DE LA FAÇADE (RUE BRAULT) ET STRUCTURE & FENÊTRES DE LA COUR D'ÉCOLE (INCLUANT LE GYMNASE). TRAVAUX DE JOUR




Pas d'accès à la cour d'école durant l'été.

* La porte d'entrée principale ne sera pas accessible du **15 août au 18 août 2023**, il faut utiliser la porte du service de garde – côté église durant ces 3 jours-là. Du **21 août au 28 août**: porte d'entrée principale seulement.



PHASE IV 29 AOÛT 2023 – 30 OCTOBRE 2023 – MAÇONNERIE FAÇADE & 2 CÔTÉS (RUE BRAULT, CÔTÉ ÉGLISE ET CÔTÉ RUELLE), FENÊTES RESTANTES ET 5 PORTES EXTÉRIURES. TRAVAUX DE JOUR



Accès interdit lors du remplacement des portes selon les dates!

- 1: nouvelle porte d'entrée, porte du vestibule et porte du gymnase – 2 octobre au 13 octobre 2023
- 2: nouvelle porte du service de garde – côté nord (église) – 16 octobre au 18 octobre 2023
- 3: nouvelle porte de la cour d'école – côté nord – 19 octobre au 23 octobre 2023
- 4: nouvelle porte de la cour d'école – côté sud – 23 octobre au 26 octobre 2023
- 5: nouvelle porte de la ruelle – côté sud – 26 octobre au 30 octobre 2023